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数字化教育教学综合支撑环境构建与应用项目立项建设
我校又一数字校园项目——“数字化教育教学综合支撑环境构建与应用”立项建设，该项目将围绕本科生、研究生培养两条主线，建设13个教学资源、信息管理子系统，构建教学与教务管理一体化综合性数字化环境，实现在线教学、教学资源、教务管理的深度融合以及各类学生信息的数据共享。项目由信息化办公室牵头，教务处、研究生院、国际交流处、校友会分别负责本科生、研究生、留学生、校友等相关内容建设，网络中心负责硬件设施支撑以及与数字校园基础平台的技术对接，清华大学教育技术研究所承担平台软件系统的开发。项目涉及部门多、建设内容多，时间要求紧，软件性能、功能要求高，为保证项目的顺利推进和技术与管理的深度结合，实施工作采用双方人员联合办公机制。清华大学技术人员已于5月13日进驻学校，开始需求分析阶段的调研工作，整个项目预计2010年6月完成。
据悉，清华大学教育技术研究所具有10多年教育教学信息平台研究、开发与应用经验，构建“松散耦合一体化数字化教学与管理综合环境”的设计理念和实践探索是研究所的最新成果，将从根本上避免数字化教育教学系统构建中普遍存在的“管理信息化”与“教学信息化”脱节，本科生与研究生信息化脱节现象。
数字化教育教学综合支撑环境构建与应用项目

建设内容与实施进程
1、 项目建设内容：初步拟定构建13个软件系统。

	序号
	软件名称
	实施模式

	1
	通用网络教学平台
	安装培训

	2
	精品课程申报、评审与建设平台
	安装培训

	3
	研究型网络教学平台
	安装培训

	4
	特色专业与课程建设平台
	安装培训

	5
	实验教学与实验室管理平台
	联合定制

	6
	论文在线管理与指导平台
	联合定制

	7
	教学质量工程综合支撑平台
	联合定制

	8
	数字化教学资源中心
	联合定制

	9
	本科生综合教务管理系统
	联合定制

	10
	研究生教育综合管理信息平台
	联合定制

	11
	出国留学生管理系统
	联合定制

	12
	研究生院网站群生成与管理系统
	联合定制

	13
	校友网站与信息管理平台
	联合定制


二、项目实施进程：分五个阶段进行
第一阶段：需求分析，2009年5月中旬——6月中旬；
第二阶段：功能定制，2009年6月中旬——8月中旬；
第三阶段：系统上线，2009年9月学习系统全部上线试运行，2009年9月—2010年1月管理系统依次上线运行；

第四阶段：完善提升，2010年1月——5月；
第五阶段：项目验收，2010年6月随数字校园大项目共同验收。

